

Registro de Avances – Quickish

Registro de Avances – Trabajo Final Programación IV. Grupo N° 3. Integrantes: Alvarez Felipe, Jopia Tomas, Logghe Bruno, Monti Lucas. Día: 24/11/2025			
Integrante	Tarea	Deadline	Observaciones
Lucas Monti	Manejo lista de favoritos.	2025-11-24	Totalmente funcional.
Lucas Monti	Diseño responsivo en todas las páginas, cambio en diseño ver pedidos cliente.	2025-11-24	-
Tomas Jopia	Agregar manejo de errores y alertas	2025-11-24	-
Lucas Monti Tomás Jopia Felipe Álvarez Bruno Logghe	Commit final con manejo manual	2025-11-24	Finalización del proyecto

Registro de Avances – Trabajo Final Programación IV. Grupo N° 3. Integrantes: Alvarez Felipe, Jopia Tomas, Logghe Bruno, Monti Lucas.			
Día: 23/11/2025			
Integrante	Tarea	Deadline	Observaciones
Lucas Monti	Eliminación página ver pedidos.	2025-11-23	Se hace todo desde "Pedidos".
Felipe Alvarez	Últimos chequeos, merge completo al main	2025-11- 23	-
Lucas Monti	Cambio mínimo en visualización de reseña.	2025-11- 23	-
Tomas Jopia	Cliente puede elegir varias direcciones de restaurante.	2025-11- 23	Comienzo, falta terminar.
Lucas Monti	Cliente cancelar pedido, y arreglo en vista de menú.	2025-11- 23	-
Tomas Jopia	Arreglar reseñas	2025-11- 23	Se taia mal a la visualizacion desde cliente. Ya funciona.
Lucas Monti	Mejoras puntuales en cliente.	2025-11- 23	Detalles de diseño, filtro de pedidos por estado en cliente.

Registro de Avances – Trabajo Final Programación IV. Grupo N° 3. Integrantes: Alvarez Felipe, Jopia Tomas, Logghe Bruno, Monti Lucas.			
Día: 22/11/2025			
Integrante	Tarea	Deadline	Observaciones
Lucas Monti	Junta de servicios y models falta probar.	2025-11-22	En merges, se duplicaron carpetas en distintas ubicaciones.
Felipe Alvarez	Consolidar servicios y modelos en carpeta core.	2025-11-22	-
Lucas Monti	Ver pedidos en cliente	2025-11-22	-

Registro de Avances – Trabajo Final Programación IV. Grupo N° 3. Integrantes: Alvarez Felipe, Jopia Tomas, Logghe Bruno, Monti Lucas. Día: 21/11/2025			
Integrante	Tarea	Deadline	Observaciones
Lucas Monti	Direcciones terminado, y algunas correcciones más.	2025-11- 21	Algunos DTOs del back mal hechos, por eso, mal implementados en front.
Felipe Alvarez	Cambios para ver restaurante.	2025-11- 21	Mejoras en CSS y HTML.
Bruno Logghe	Arreglar tema ver restaurante según usuario.	2025-11- 21	Se pasa el usuario al back en vez del nombre.
Tomas Jopia	Agregar método de pago y direcciones en cliente funcional.	2025-11- 21	-
Bruno Logghe	Admin casi completo.	2025-11- 21	Falta habilitaciones, se hace despues.
Felipe Alvarez	Footer y agregados varios.	2025-11-21	Footer con mas funcionalidad.
Lucas Monti	Filtro de búsqueda de restaurantes en landing page cliente.	2025-11-21	-
Felipe Alvarez	Creación de perfil con funciones, balance y direcciones.	2025-11-21	En restaurante

Registro de Avances – Trabajo Final Programación IV. Grupo N° 3. Integrantes: Alvarez Felipe, Jopia Tomas, Logghe Bruno, Monti Lucas.			
Día: 18/11/2025			
Integrante	Tarea	Deadline	Observaciones
Lucas Monti	Junta entre cliente y restaurante. realizar pedido parte 1. optimización de código repetido.	2025-11- 19	Merge grande, logica de hacer pedido en proceso.
Felipe Alvarez	Gestión menú, ver reseñas nuevo formato, agregado de spin.	2025-11-19	Gestión de menú en buen camino. Aplicar spin en mas partes.

Registro de Avances – Trabajo Final Programación IV. Grupo N° 3. Integrantes: Alvarez Felipe, Jopia Tomas, Logghe Bruno, Monti Lucas.			
Día: 17/11/2025			
Integrante	Tarea	Deadline	Observaciones
Bruno Logghe	Reseñas agregadas.	2025-11- 17	Visualizacion de reseñas desde restaurante.
Lucas Monti	Cliente perfil-verRestaurantes-html-css.	2025-11- 17	Mas mejoras en el perfil. Primera visualizacion de menu.
Felipe Alvarez	Landing page y historial de pedidos.	2025-11- 18	En restaurante terminando la landing.
Bruno Logghe	Agergado historial pedidos, cambios CSS de menú.	2025-11-18	-

Registro de Avances – Trabajo Final Programación IV. Grupo N° 3. Integrantes: Alvarez Felipe, Jopia Tomas, Logghe Bruno, Monti Lucas.			
Día: 16/11/2025			
Integrante	Tarea	Deadline	Observaciones
Lucas Monti	Actualización landing y perfil de cliente.	2025-11-17	Mejoras en la visualizacion y funcionalidades. (falta).

Registro de Avances – Trabajo Final Programación IV. Grupo N° 3. Integrantes: Alvarez Felipe, Jopia Tomas, Logghe Bruno, Monti Lucas.			
Día: 14/11/2025			
Integrante	Tarea	Deadline	Observaciones
Felipe Alvarez	Service de productos creado.	2025-11-14	Primera version funcional.
Bruno Logghe	Arreglo de token con endpoint públicos.	2025-11-14	-
Bruno Logghe	Agregar productos y ver menú propio.	2025-11-14	Desde restaurante.
Bruno Logghe	Cambio en los estados de pedido.	2025-11-15	Visuaalizacion inicial en el front.

Registro de Avances – Trabajo Final Programación IV. Grupo N° 3. Integrantes: Alvarez Felipe, Jopia Tomas, Logghe Bruno, Monti Lucas.			
Día: 12/11/2025			
Integrante	Tarea	Deadline	Observaciones
Lucas Monti	Login y registro con verificaciones y auth.	2025-11-12	Verificaciones aplicadas para registro, carpeta Auth creada.
Lucas Monti	Diseño registro y login terminado.	2025-11-12	-
Tomas Jopia	Cambios en la estructura del código.	2025-11-12	-
Bruno Logghe	Landing page restaurante.	2025-11-12	-

Registro de Avances – Trabajo Final Programación IV. Grupo N° 3. Integrantes: Alvarez Felipe, Jopia Tomas, Logghe Bruno, Monti Lucas.			
Día: 11/11/2025			
Integrante	Tarea	Deadline	Observaciones
Lucas Monti	Favicon. login form terminado	2025-11-13	-
Lucas Monti	Mejora de carpetas - login – registro.	2025-11-13	Comienzo de login y el registro, buen funcionamiento inicial.

Registro de Avances – Trabajo Final Programación IV. Grupo N° 3. Integrantes: Alvarez Felipe, Jopia Tomas, Logghe Bruno, Monti Lucas.			
Día: 05/11/2025			
Integrante	Tarea	Deadline	Observaciones
Felipe Alvarez	Restaurante pages folder.	2025-11-05	-
Lucas Monti	Cliente pages folder.	2025-11-05	-

Registro de Avances – Trabajo Final Programación IV. Grupo N° 3. Integrantes: Alvarez Felipe, Jopia Tomas, Logghe Bruno, Monti Lucas.			
Día: 02/11/2025			
Integrante	Tarea	Deadline	Observaciones
Tomas Jopia	Commit inicial.	2025-11-02	-